

Grantový projekt Mobilní asistenční centrum registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00009

(Shrnující informace)

Zahájení realizace: 01. 12. 2010, **ukončení realizace:** 30. 11. 2012

Místo realizace: Ústecký kraj

Výše posledního schváleného rozpočtu: 5 907 079,60Kč

Cílová skupina: FO starší 50 let a osoby do 25 let a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

Cíl projektu: Poskytnout cílovým skupinám, které se nemohou z různých důvodů účastnit podobných aktivit mimo své bydliště, poradenské, vzdělávací a asistenční služby v oblasti trhu práce a zvýšit dostupnost těchto služeb prostřednictvím mobilního asistenčního centra.

Realizace klíčových aktivit

01. Příprava a řízení projektového týmu

Realizace: 12/2010 – 01/2011

PT byl tvořen 5 experty: vedoucí projektu, finanční manažer, specialista trhu práce, organizační pracovník/asistent MAC a individuální poradce. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

02. Příprava a vybavení MAC

Realizace: 02/2011 – 03/2011

Projekt byl řízen vedoucím projektu, v průběhu byla sledována činnost jednotlivých členů, příprava aktivit, zajištění programů, plnění MI a dodržování kvality prostřednictvím porad PT. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

03. Výběr účastníků

Realizace: 03/2011 – 09/2011

Cíl: 80 účastníků, tj. dohod o účasti v projektu, výstup: **90 dohod o účasti v projektu**, z toho 41 osob do 25 let a 49 osob nad 50 let. 3 osoby vyřazeny, podpořeno 87 osob. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

04. Mobilní asistenční program (MAP)

Realizace: 04/2011 – 09/2011

MAP tvořily dvě části: motivační a podpůrná (poradenská).

Motivační část složena: vstupní modul, diagnostický modul, motivační modul a modul počítačové gramotnosti (zajištěn dodavatelem služeb na základě VŘ – JOB ASISTENT s.r.o.). Po skončení motivační části následovaly mobilní týdny podpory, v každém místě realizace 4x/projekt. MAP proběhl v 7 lokalitách, účastníci získali **74 osvědčení z motivačního modulu**. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

05. Rekvalifikace

Realizace: 04/2011 - 10/2012

Cíl: zapojení min. 40 účastníků, osvědčení min. 35 účastníků. Proběhlo **14 typů rekvalifikačních kurzů, do nichž se zapojilo 40 účastníků**. Kurz úspěšně dokončilo **39 účastníků, kteří získali osvědčení** a zvýšili si tak svou kvalifikaci. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

06. Praxe

Realizace: 04/2011 – 09/2012

Cíl: poznat nároky a požadavky daného pracovního místa, osahání si nové pozice, poznání systému, organizace práce a pracovní doby. Praktické stáže se zúčastnilo 22 účastníků. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

07. Podpora uplatnění na trhu práce

Realizace: 02/2011 – 10/2012

Cíl: umístit na TP min. 42 účastníků, z toho 8 pracovních míst podpořit příspěvkem na mzdové náklady. Výstup: Umístěno 48 účastníků, z toho **37 bez podpory dotace, 1 účastník na SÚPM a 10 účastníků umístěno na DM. Vzniklo 9 nových pracovních míst**. Došlo k navýšení MI. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

08. Individuální poradenství

Realizace: 04/2011 – 10/2012

Individuální poradenství mělo 3 pilíře: individuální podpora, poradenství poskytované odbornými konzultanty a činnost PC centra. **IP využilo 361 účastníků, odborné poradenství 179**. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

09. Doprovozná opatření

Realizace: 03/2011 – 10/2012

Cíl: vytvoření rovných příležitostí k účasti v projektu a podpora účastníků při aktivitách. Poskytováno bylo cestovné, stravné a příspěvky na jiné náklady (zdravotní prohlídky, správní poplatky). Vyčerpáno cca **85%**, nejvíce na dotovaná místa, stravné, minimálně čerpáno cestovné z důvodu realizace MAP v místě bydliště účastníků. Klíčová aktivita proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

10. Publicita

Realizace: 12/2010 – 11/2012

Opatření byla zaměřena na účastníky (jejich získání), informování o projektu (tisk, veřejnost, ÚP, ZoZ, UoZ a zaměstnavatele), řídila se dle pravidel pro publicitu. Byly vytvořeny: letáčky, brožury, plakáty, drobné propagační předměty: vizitky, kontaktní kartičky, komplimentky, aromavisačky, propisovací tužky, bloky a skripta. Proběhly **2 semináře** (25.11.2011, 21.03.2012) a **závěrečná konference** (27.11.2012). Informace byly vloženy na **webové stránky** o projektu, jejíž součástí byl vstup do **e-poradny**, www.esfcr.cz a na elektronickou úřední desku obce Žalany. **Články v tisku:** Duchcovské noviny 03/2011, Osecké noviny 04/2011, Deník EXTRA v Ústeckém kraji 31.05.2011, Hrobské listy 06/2011, Teplický deník, příloha Cesty městy 23.6.2011, Deníky v Ústeckém kraji 24.06.2011, Dubský zpravodaj 08/2011, REGIO 12/2012 (závěrečná zpráva). Plakáty byly vyvěšeny v místech realizace a na KoP ÚP v Teplicích. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

11. Monitoring projektu

Realizace: 12/2010 – 11/2012

Pravidelné porady, vykazování MI prostřednictvím tabulek a databází, plánování a kontrola zajištění aktivit, příprava a realizace, zpětná vazba. Součástí bylo zpracování ZZRP, PMZ, ZMZ a předložení ŘO MPSV ČR ke kontrole a proplacení částí dotace. Od počátku realizace byl vnitřním kontrolním systémem zaručen pravidelný monitoring, zejména splnění stanovených indikátorů a plánovaných výsledků projektu. Při realizaci došlo k **nepodstatným změnám v HRG a rozpočtu projektu a 3 podstatným změnám**. Provedené změny neměly negativní vliv na splnění plánovaných výstupů, naopak přispěly k dosažení stanovených cílů a vyšší efektivitě při podpoře CS.

1. PZ schválena 14. 11. 2011 (změna jednotky a počtu jednotek v rozpočtu projektu u položek 04.04.03 Rekvalifikační kurzy pro účastníky, 06.02.01 Cestovné účastníků a 06.02.02 Stravné účastníků na jeden soubor).

2. PZ schválena 23. 5. 2012 (přesun FP v rozpočtu v rámci kapitoly 06 – Přímá podpora (se změnou jednotkové ceny nad 10% jednotkové ceny a vytvořením nové položky v kapitole 06) a navýšení MI 07.02.00 a 07.02.02)

3. PZ schválena 25. 10. 2012 (navýšení hodnoty MI)

KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

Vývoj monitorovacích indikátorů

Kód	Název	Jednotka	Původní cílová hodnota	Dosažená hodnota
07.02.00	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny – celkem	PM	8,00	9,00
07.02.01	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži	PM	4,00	4,00
07.02.02	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy	PM	4,00	5,00
07.41.00	Počet podpořených osob	Počet osob	80,00	87,00
07.45.00	Počet podpořených organizací - celkem	Počet	1,00	1,00
07.46.13	Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem	Počet osob	113,00	113,00
07.57.00	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	Produkt	1,00	1,00

12. Závěr projektu

Realizace: 10/2012 – 11/2012

V závěru projektu proběhl audit, který provedla nezávislá auditorská společnost Saul Consulting, s.r.o. Praha. Při realizaci projektu a jeho finančního řízení nebyly shledány žádné nedostatky. Projekt byl řádně ukončen k 30. 11. 2012. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

Inovativnost projektu: Inovace byla předvedena působením mobilního asistenčního centra, které za účastníky dojíždělo do místa bydliště a účastníci nemuseli za aktivitami vyjíždět do okresního města. V této souvislosti účastníci vykazovali vyšší zájem o KA, aktivněji se zapojovali a využívali možností (poradce, počítače, poradenství). Vytvořený produkt je Sborník Zkušenosti a dobrá praxe.

Udržitelnost projektu: MAC i nadále poskytuje své služby, využívá navázanou spolupráci se zaměstnavateli, KoP ÚP a dalšími subjekty, rozšiřuje svou působnost i v dalších aktivitách podporujících rozvoj zaměstnanosti a podnikání v regionu a to včetně realizace dalších projektů.

Celkový závěr:

Grantový projekt Mobilní asistenční centrum realizovala společnost ExVA s.r.o. se sídlem v Teplicích. Při naplňování stanovených cílů bylo postupováno v souladu s předloženou projektovou žádostí a schválenou podporou poskytovatele. Vynaložené finanční prostředky byly vynaloženy řádně a efektivně k dosažení cílů projektu. Všechny stanovené **cíle byly dosaženy a monitorovací indikátory splněny**.

Zpracoval **30. 11. 2012**

Ing. Miroslav Řeháček, vedoucí projektu


ExVA s.r.o.
Benešovo náměstí 422/3, 415 01 Teplice
Kancelář: Masarykova třída 668/29
IČ: 273 30 613, telefon: 417 536 162
-a-